南通大学“十二五”高等学校重点专业建设验收工作安排
	序号
	任务
	时间
	责任单位

	1
	转发《关于开展“十二五”高等学校重点专业建设项目验收工作的通知》，落实联系人，拟定我校工作安排表。
	10月11日-12日
	教务处

	2
	召开12个学院教学院长会议，部署工作。
	10月14日
	教务处

	3
	召开专业负责人会议，分解任务，落实验收报告和验收总结执笔人并报教务处。
	10月17日-10月18日
	各专业所在学院

	4
	整理年度拨款、配套经费、统筹经费等使用情况并反馈至各学院。
	
	教务处

	5
	对照任务书如实填写验收报告，完成验收总结，书面材料各一式一份交教务处。
	10月19日-11月8日
	各专业所在学院

	6
	教务处组织人员对各专业填报材料进行初步审核，提出修改意见并反馈。
	11月9日-11日
	教务处

	7
	各专业根据反馈意见修改，将电子文档发jyk@ntu.edu.cn.
	11月12-14日
	各专业所在学院

	8
	统一印制验收报告和验收总结。
	11月15-17日
	教务处

	9
	邀请专家组织校内验收。
	11月18-20日
	教务处

	10
	根据专家反馈意见修改验收报告和总结，定稿。
	11月21-25日
	各专业所在学院


	11
	登录“省重点专业建设管理平台” （网址：http://180.209.64.60/）完成在线填报。
	11月29-30日
	各专业所在学院

	12
	统一印制验收报告和总结并上报教育厅高教处。
	11月30日
	教务处


